



PREAVIS MUNICIPAL 1-2021
Demande de crédit supplémentaire de CHF 2'400.--
pour les travaux d'assainissement des deux chaudières à bois

Dossier traité par : Jacques Moccand

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

La Municipalité de La Rippe soumet au Conseil communal, conformément à l'article 16 du Règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes (RCCom), le préavis municipal 1-2021 relatif à une demande de crédit supplémentaire de CHF 2'400.-- suite aux travaux d'assainissement des deux chaudières à bois, travaux réalisés en 2020.

Certains travaux non prévus dans les devis estimatifs ont dû être réalisés.

Travaux devisés (demande de crédit de CHF 140'000.--, préavis municipal 6-2019)

- Réfection et simplification du circuit pneumatique des deux chaudières
- Révision complète des deux chaudières (usure normale)
- Pose de filtres à particules électrofiltres

Travaux supplémentaires

- Réfection des parois réfractaires : les parois réfractaires n'ont pas pu être réparées mais ont dû être coulées sur place
- Adaptation des conduits de fumée : compte tenu de l'exiguïté du local, les ventilateurs ont dû être légèrement déplacés ce qui a induit une adaptation des conduits de fumée
- Pose d'une conduite supplémentaire : la réfection complète du circuit pneumatique a nécessité la pose d'une conduite supplémentaire, le même circuit ne pouvant être utilisé pour le décendrage automatique et l'assécheur d'air

Lors du dernier Conseil communal, en décembre 2020, nous vous avons annoncé que le cadre financier, malgré les surcoûts, avait été tenu, mais c'était sans compter une ultime facture de CHF 9'369.95 de l'entreprise Schmid SA du 2 février 2021 relative aux travaux sur le circuit pneumatique.

En conséquence, un dépassement de crédit est avéré.

Récapitulatif des coûts définitifs des travaux

Entreprises		Coûts devisés	Coûts définitifs	Différences (+/-)
Schmid SA, circuit pneumatique	CHF	5'847.70	9'369.95	+3'522.25
Schmid SA, révision chaudières	CHF	16'922.05	7'902.73	- 9'019.32
Schmid SA filtres à particules	CHF	72'159.--	72'158.40	-0.60
Von Auw SA, canaux de fumée	CHF	22'551.30	32'136.60	+9'585.30
Philipona-Berthelot Sàrl, électricité	CHF	8'446.10	4'289.--	-4'157.10
Schmid SA, achat bacs à cendre	CHF	2'000.--	2'773.30	+773.30
Kapyfrakt AG, parois réfractaires	CHF	--.	13'740.95	+13'740.95
<i>Divers et imprévus</i>	<i>CHF</i>	<i>12'073.85</i>		
Total TTC	CHF	140'000.--	142'370.93	14'444.78
Dépassement TTC	CHF			2'370.93

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous demande, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre la décision suivante :

Le Conseil Communal de La Rippe

vu le préavis municipal n° 1-2021 relatif à une demande de crédit supplémentaire de CHF 2'400. -- TTC pour l'assainissement des deux chaudières à bois,

lu le rapport de la commission Gestion-finances,

attendu que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour,

Décide

d'approuver le préavis municipal n° 1-2021 relatif à une demande de crédit supplémentaire de CHF 2'400. -- TTC pour les travaux d'assainissement des deux chaudières à bois.

Ainsi délibéré en séance de Municipalité du 19 avril 2021 pour être soumis au Conseil communal de La Rippe.

Au nom de la Municipalité :

Le Syndic :


J. Moccand

La Secrétaire :


N. Jenni Kohler

